План мероприятий

рабочей группы по выполнению распоряжения Президента Российской Федерации от 18 июня 2007 г. № 326-рп «О создании Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина» в субъектах Российской Федерации Сибирского федерального округа

.

	№ п\п
	Мероприятие
	Исполнитель
	Сроки

	
	I. Организационно-управленческие мероприятия
	
	

	1.
	Разработка проекта концепции создания ФРЦПБ на базе центральных библиотек субъектов федерации Сибирского федерального округа
	Рабочая группа при полномочном представителе Президента в СФО
	Февраль

2008г.

	1.1.2.
	Разработка проекта концепции создания «пилотного» проекта ФРЦПБ на базе НГОНБ
	Рабочая группа в Новосибирской области


	Декабрь 

2007г.

	1.2.
	Разработать проект нормативных документов, регламентирующих деятельность ФРЦПБ по согласованию с Президентской библиотекой
	Рабочая группа при полномочном представителе Президента в СФО
	Март

2008г.

	1.2.1
	Апробация нормативных документов, регламентирующих деятельность «пилотного» проекта ФРЦПБ по согласованию с Президентской библиотекой
	Рабочая группа в Новосибирской области


	Второе полугодие

2008г.

	1.3.
	Разработка организационно-управленческой структуры, штатов ФРЦПБ
	Рабочие группы в субъектах СФО
	май

2008г.

	1.4
	Подготовка смет расходов на создание ФРЦПБ в субъектах СФО
	Рабочие группы в субъектах СФО
	Апрель

2008 года



	1.4.1
	Подготовка смет расходов на создание «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочая группа в Новосибирской области


	Декабрь 

2007 г.

	1.5
	Ввод в эксплуатацию «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочая группа в Новосибирской области
	Второе

Полугодие

2008г.

	1.6
	Ввод в эксплуатацию ФРЦПБ в центральных библиотеках субъектов федерации СФО
	Рабочие группы в субъектах СФО


	Второе

Полугодие

2008г.

	1.7
	Разработать систему обучения специалистов ФРЦПБ
	Рабочие группы в субъектах СФО


	Второе

Полугодие

2008г.

	
	II. Мероприятия по подготовке помещений НГОНБ, предназначенных под размещение ФРЦПБ


	
	

	2.1
	Проектно-сметные работы по ремонту

Помещений, предназначенных под размещение ФРЦПБ
	Рабочие группы в субъектах СФО


	май

2008

	2.1.1
	Проектно-сметные работы по ремонту

Помещений, предназначенных под размещение «пилотного» проекта ФРЦПБ на базе НГОНБ
	Рабочая группа в Новосибирской области
	февраль

2008

	2.2.
	Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных под размещение ФРЦПБ
	Директора центральных библиотек СФ СФО
	Второе

Полугодие

2008г.

	2.2.1
	Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных под размещение «пилотного» проекта ФРЦПБ на базе НГОНБ
	НГОНБ

С.А.Тарасова
	Июль 

2008

	2.3.
	Оснащение помещений ФРЦПБ мебелью, компьютерной техникой, техническим оборудованием и программным обеспечением
	Директора центральных библиотек СФ СФО
	Второе

Полугодие

2008г.

	2.3.1
	Оснащение «пилотного» проекта ФРЦПБ НГОНБ мебелью, компьютерной техникой, техническим оборудованием и программным обеспечением
	НГОНБ

С.А.Тарасова
	Сентябрь 2008г.

	2.4
	Разработка единых требований к помещениям, предназначенным под размещение ФРЦПБ
	Рабочая группа при полномочном представителе Президента в СФО
	Февраль

2008г.

	
	III. Состав и содержание информационного массива ФРЦПБ


	
	

	3.1.
	Разработка структуры фонда и принципов формирования фонда ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочие группы в субъектах СФО


	1 квартал

2008г.

	3.2
	Разработка Положения о фонде ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочие группы в субъектах СФО


	1 квартал

2008г.

	3.3
	Определение объёмов фондов подлежащих оцифровке, в том числе «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочие группы в субъектах СФО


	1 квартал

2008г.

	
	IV. Мероприятия по реализации программно-технических решений
	
	

	4.1


	Формирование единых программно-технологических требований и принципов построения ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ Новосибирской области
	Рабочие группы в субъектах СФО

Жижимов О.Л.
	апрель

2008

	4.2
	Формирование перечня программного обеспечения технологических процессов ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочая группа в Новосибирской области

Жижимов О.Л.
	Февраль

2008

	4.3
	Разработка программного комплекса, обеспечивающего возможность формирования единой по СФО базы данных документов подлежащих оцифровке на примере «пилотного» проекта в Новосибирской области
	Рабочая группа в Новосибирской области

Жижимов О.Л.
	Март

2008 г.

	4.4
	Проектное решение по выбору высокоскоростных магистральных каналов связи ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочие группы в субъектах СФО

Жижимов О.Л.
	апрель

2008г.

	4.4
	Формирование перечня технологического оборудования ФРЦПБ и «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочие группы в субъектах СФО

Жижимов О.Л.
	Февраль

2008

	4.5
	Проведение пуско-наладочных испытаний и опытная эксплуатация «пилотного» проекта ФРЦПБ в Новосибирской области
	Рабочая группа в Новосибирской области
	Второе

Полугодие

2008г.


