

ПРОТОКОЛ

окружного совещания совместно с заседанием рабочей группы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Сибири координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (в режиме видеоконференции)

О реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионах Сибири

г. Новосибирск

25 июня 2015 года



Председательствовали: Гончаров И.А., Беленький В.Г.

Присутствовали: по списку

Слушали: Гончарова И.А, Беленького В.Г., Понькина А.С., Мальцева А.В., Ярыгова К.Н., Шубкина В.С., представителей исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа (отсутствовали представители администрации Томской области)

РЕШИЛИ:

1. Отметить своевременное завершение работ исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа по согласованию проектов трёхсторонних соглашений между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и ПАО «Ростелеком» о взаимном сотрудничестве по реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

2. Отметить работу исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа: Республики Тыва, Иркутской, Новосибирской и Омской областей, принявших нормативные правовые акты, устанавливающие порядок и условия размещения отдельных видов объектов (в том числе и объектов связи).

3. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа:

3.1. Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Кемеровской, Томской областей, Республик Алтай, Бурятия, Хакасия ускорить работы по принятию органами законодательной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, соответствующих нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия

размещения отдельных видов объектов (в том числе и объектов связи) после принятия Постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 г. № 1300 и вступления его в силу с 01.03.2015 г.

3.2. Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, Республик Бурятия и Тыва проработать с электросетевыми компаниями вопрос о снижении сроков выдачи технических условий на присоединении к сетям до 0,4 кВ в целях реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Рекомендовать срок выдачи технических условий - 10 рабочих дней после обращения проектной организации в электросетевую компанию.

3.3. Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, Республики Тыва подготовить и направить рекомендательное письмо в адрес владельцев земельных участков о согласовании прокладки оптических кабелей по их территории, с последующей компенсацией нанесенного ущерба посевам сельскохозяйственных культур. Расчет компенсации предоставляет проектная организация.

3.4. Алтайского, Красноярского, Забайкальского краев, Кемеровской, Новосибирской и Омской областей, Республики Тыва проработать вопрос со всеми заинтересованными сторонами о снижении сроков выдачи технических условий на пересечение оптоволоконных линий связи с железными и автомобильными дорогами. Рекомендовать срок выдачи технических условий - в течение 10 рабочих дней после обращения проектной организации.

4. Рекомендовать ООО «ЦЭФ ИНТЕР РАЭ ЕЭС» представить в адрес Администрации Кемеровской области в срок до 20.07.2015 г. экономические расчеты строительства волоконно-оптических линий связи по существующим опорам линий электропередачи, по собственным опорам и прокладкой в грунт.

5. Рекомендовать ПАО «Ростелеком»:

5.1. Ускорить работы по согласованию проектов трёхсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве по реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» с Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, субъектами Российской Федерации Сибирского федерального округа (исключая Республику Тыва, Соглашение подписано 18.06.15) и ПАО «Ростелеком».

5.2. В срок до 31.08.2015 г. заключить Соглашение о сотрудничестве и порядке взаимодействия с ОАО «Евросибэнерго».

5.3. Ускорить заключение Соглашений о сотрудничестве и порядке взаимодействия с ПАО «РЖД» и Федеральным дорожным агентством с уточнением сроков выдачи технических условий в безвозмездном порядке без дополнительных обременений в рамках реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

5.4. Региональным филиалам, находящимся в зоне ответственности Макрорегионального филиала «Сибирь», в срок до 15.07.2015 довести до исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа официальную информацию, содержащую конкретный перечень планируемых в 2015 году к подключению к сети Интернет населенных пунктов.

5.5. В срок до 20.07.2015 представить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа:

5.5.1. Перечень электросетевых компаний с приложением обращений к ним за выдачей технических условий на присоединение к сетям до 0,4 кВ (в соответствии с п. 3.2. протокола).

5.5.2. Перечень земельных участков с указанием кадастровых номеров и их правообладателей для согласования с ними прокладки оптических кабелей по их территории, расчет компенсаций нанесенного ущерба посевам сельскохозяйственных культур (в соответствии с п.3.3 протокола).

4.5.3. Перечень организаций с приложением обращений к ним за выдачей технических условий на пересечение оптоволоконных линий связи с железными и автомобильными (в соответствии с п.3.4. протокола).

6. Рекомендовать макрорегиональному филиалу «Сибирь» ПАО «Ростелеком» организовать работу по предоставлению в адрес Администрации Кемеровской области согласованную информацию по рабочей и проектной документации, в разрезе муниципальных районов Кемеровской области.

7. Просить Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе оказать содействие в организации взаимодействия с Западно-Сибирской, Красноярской, Восточно-Сибирской, Забайкальской железными дорогами - филиалами ПАО «РЖД» при реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», в части:

- назначения ответственных лиц в региональных территориальных управлениях железных дорог для оперативного взаимодействия по решению задач по реализации проекта;

- снижения сроков выдачи технических условий на пересечение оптоволоконных линий связи, прокладываемых в рамках проекта, с железными дорогами.

8. Предложить Исполнительному комитету Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» направить копию настоящего протокола в Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное агентство связи, Федеральное дорожное агентство, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, в исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, ПАО «Россети», ПАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «МРСК Сибири», ПАО «Иркутская электросетевая компания», ПАО «Иркутскэнергосвязь».


9. Провести очередное заседание рабочей группы в сентябре 2015 года.

Начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе



И.А.Гончаров

Руководитель рабочей группы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Сибири координационного совета МАСС



В.Г. Беленький

25 июня 2015г

А55-2965