

ПРОТОКОЛ

окружного совещания совместно с заседанием рабочей группы по развитию телекоммуникационной инфраструктуры Сибири координационного совета по информационным ресурсам, технологиям и связи Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»
(в режиме видеоконференции)

О реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в регионах Сибири

г. Новосибирск

04 декабря 2014 г.

Председательствовали: Гончаров И.А., Беленький В.Г.

Присутствовали: по списку

Слушали: Гончарова И.А, Беленького В.Г., Диркса Я.И., Ярыгова К.Н., Шубкина В.С., Дьячкова Ю.Ю., Дюбанова А.В., Поздерина Е.Н., Андропова В.В., Алексеева В.П.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа:

1.1. В срок до 25 декабря 2014 года провести заседания региональных рабочих групп по реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

1.2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации оказывать содействие ОАО «Ростелеком» в предоставлении помощи при согласовании проектной, строительной и иной документации в рамках проекта с энергообеспечивающими компаниями и собственниками земельных участков на территории муниципального образования.

1.3. Обеспечить утверждение списков адресов размещения окончного оборудования доступа к сети Интернет, предоставленных ОАО «Ростелеком» в соответствии с п.2.3 Протокола.

2. Рекомендовать ОАО «Ростелеком»:

2.1. В срок до 30 декабря 2014 года направить на согласование исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа проекты трехсторонних соглашений о взаимном сотрудничестве по реализации федерального проекта

«Устранение цифрового неравенства» между Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и ОАО «Ростелеком».

2.2. В срок до 15 января 2015 года определиться с видом имущества, (движимое или недвижимое), создаваемого в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» для уточнения процедуры предоставления земельных участков.

2.3. Рассмотреть возможность размещения окончного оборудования доступа к сети Интернет вблизи мест массового пребывания людей (библиотеки, дома культуры, администрации поселений). В срок до 15 января 2015 года направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа список адресов размещения окончного оборудования доступа к сети Интернет, монтаж которых предусмотрен в 2015 году.

2.4. Обратиться в ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС» о предоставлении информации по выдаче технических условий с финансовыми обременениями сторонними организациями, в случае прохода ВОЛС в зоне их ответственности.

2.5. Проработать вопросы по возможности строительства волоконно-оптических линий связи в населенных пунктах Республики Тыва с численностью от 250 до 500 человек с учетом финансовых средств, предусмотренных контрактом между Россвязью и ОАО «Ростелеком» в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства».

2.6. Направить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, ответственным в регионах за реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства», в срок до 30 декабря 2014 года перечни населенных пунктов, на территории которых должны быть установлены средства коллективного доступа - точки доступа в сеть Интернет с использованием пользовательского оборудования абонентом, а также информацию об очередности их подключения.

2.7. Рассмотреть возможность переноса сроков установки точек доступа в сеть Интернет с использованием пользовательского оборудования абонентом на более ранние в одном регионе за счет переноса сроков установки этих точек на более поздние в другом регионе в случае неготовности этого региона к реализации проекта.

2.8. Рассмотреть вопрос о приоритетной реализации проекта в приграничных населенных пунктах субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа.

2.9. Направить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа перечни населенных пунктов с численностью населения от 500 до 10000 жителей, включенных в инвестиционную программу ОАО «Ростелеком».

2.10. До 15 января 2015 года проинформировать аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе о проблемных вопросах, возникших на первом этапе реализации проекта.

3. Предложить Главному управлению по информационным технологиям и связи Омской области направить исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации Сибирского федерального округа, ответственным в регионах за реализацию проекта «Устранение цифрового неравенства», Решение заседания рабочей группы по вопросам реализации положений статьи 57 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» на территории Омской области от 25 ноября 2014 года.

4. Отметить качественную работу Омской области и Республики Бурятия по реализации федерального проекта «Устранение цифрового неравенства».

5. Провести очередное заседание рабочей группы в режиме видеоконференцсвязи в марте 2015 года.

Начальник департамента по инвестиционной
политике и территориальному развитию
аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации
в Сибирском федеральном округе



И.А.Гончаров

Руководитель рабочей группы
по развитию телекоммуникационной
инфраструктуры Сибири
координационного совета МАСС



В.Г. Беленький