



Итоги исполнения
Плана реализации Стратегии социально-экономического развития
Сибирского федерального округа до 2035 года
за 2024 год
(в части мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры)

2024



Мероприятия в рамках

Плана реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2035

Иркутск

Реконструкция и строительство аэропорта

Усть-Илимск

Доведение посадочной полосы до статуса
аэропорта

Братск

Реконструкция аэропортового комплекса

Бодайбо

Реконструкция аэропортового комплекса

Усть-Кут

Реконструкция аэропортового комплекса

Ербогачен

Реконструкция плоскостных сооружений

Киренск

Реконструкция плоскостных
сооружений

Тайшет

Строительство
аэропорта

Усть-Кут

Логистический
кластер





Итоги выполнения плана мероприятий за 2024 год в рамках Плана реализации Стратегии социально-экономического развития СФО до 2035 года



Иркутск

Сформированы позиции по ключевым вопросам: размещение, финансирование, участники проекта.



Усть-Илимск

Реализован проект по доведению посадочной площадки до статуса аэропорта, обеспечен прием воздушных судов с пассажироместимостью до 50 кресел.



Братск

Завершен первый этап реконструкции аэропортового комплекса.



Усть-Кут (порт)

19 ноября 2024 года на площадке Транспортной недели между Правительством Иркутской области и Росморречфлотом подписано Соглашение «О сотрудничестве по развитию перегрузочных комплексов («мультимодальных логистических центров») в речных портах Иркутской области», создана рабочая группа